



کدرهگیری :

۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

شماره پرونده :

۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰۲

ارائه کننده	نام : رضا	نام خانوادگی : شهینی دارائی	نام پدر : جعفر
موضوع	۱. تقدیم نظریه کارشناسی		

نظریه کارشناسی

احتراما در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ۹۸۰۳۳۰ ارجاعی از بازپرس محترم شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، در خصوص حادثه ریزش بخشی از ساختمان متروپل به نشانی آبادان خیابان امیری، به همراه همکاران کارشناس رسمی دادگستری بنامهای آقایان بهروز تجلی کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری، سیدعبدالله حسینی دهدشتی کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان، امیرمنصور حاجی نجف کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه ریزی شهری، عبدالرضا سلیمانی کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان، ناصر سرافراز کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و گودرزی در رشته تاسیسات مکانیکی نسبت به حضور در محل حادثه و بررسی محیطی محل حادثه، مطالعه محتویات پرونده، استماع اظهارات مطلعین و افراد مرتبط با پروژه مذکور و بررسی مدارک و مستندات ارایه شده اقدام و در نهایت از نتیجه تحقیقات بعمل آمده و گزارشات همکاران کارشناس مورد اشاره، نظریه کارشناسی پیش رو تنظیم به استحضار می رسد:

مقدمه:

با توجه به محدودیتهای موجود در پرونده و نبود مدارک و مستندات کافی و عدم وجود پرونده کلاسه و منسجه احداث ملک موصوف در شهرداری آبادان علی رغم استعلام صورت پذیرفته توسط هیات کارشناسی و همچنین فوت آقای حسین عبدالباقی و عدم ارایه مستندات مربوط به احداث ملک موصوف نزد نامبرده، لذا بر اساس مستندات و مدارک موجود و ارایه شده و تحقیقات بعمل آمده سعی شد تا نسبت به استخراج اطلاعات مورد نیاز در حد امکان اقدام گردد.

رضا شهینی دارائی

۱

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

برفیه خدمات : مبلغ : ریال

بزینه اوراق : ریال

جمع : ریال



سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

تاریخ تقدیم : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

کدرهگیری :

۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

۱- مراحل صدور پروانه و مجوزهای لازم توسط مراجع ذیربط قانونی:

آقای حسین عبدالباقی بعنوان سرمایه گذار (شریک) طی فرآیند مندرج در گزارش پیوست جناب امیرمنصور حاجی نجف کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه ریزی شهری نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی (دو ملکی) در پروژه احداث مجتمع پارکینگ طبقاتی و تجاری متروپل (الماس شهر) با شهرداری آبادان (سرمایه پذیر) در خیابان امیرکبیر، نبش کوچه برق شهرستان آبادان به شماره قرارداد ۳۸۵۹/۲۱/۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۶ اقدام نمود. موضوع قرارداد مشارکت طرفین در احداث مجتمع پارکینگ طبقاتی و تجاری متروپل با مساحت عرصه ۶۰/۳۰۵۳ متر مربع در ۱۱ طبقه شامل طبقه منفی یک، همکف و طبقات ۱ تا ۹ با مساحت کل زیربنای ناخالص ۳۱۷۶۸ متر مربع و کاربری های متفاوت تجاری، فود کورت و رستوران، انبار، اداری و پارکینگ بوده است. گفتنی است قبل از انعقاد این قرارداد طبق صورتجلسه تحویل زمین، در مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۵ زمین پروژه از سوی نمایندگان شهرداری تحویل آقای حسین عبدالباقی شده بود. این پروژه در نزدیکی و به فاصله عرض کوچه برق از پروژه ساختمانی دیگر آقای حسین عبدالباقی قرار دارد که به برجهای دوقلوی متروپل معرفی می شدند. اولین پروانه ساختمان پروژه مذکور به شماره پرونده ۳۳۶۰۸ و شماره پروانه سیستمی ۲۵۱۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ و شماره دبیرخانه ۲۱۱۰ مورخ ۴/۵/۱۳۹۶ منطقه یک شهرداری آبادان برای ملک مذکور به مساحت مجموعاً ۲۰/۲۲۰۲۹ مترمربع و با ذکر نام و مهر و امضای شرکت مهندسين مشاور نقشیداد بعنوان ناظر پروژه و با استفاده از نقشه های تهیه شده توسط شرکت مذکور صادر گردید. برای قطعه زمین دیگری متعلق به آقای حسین عبدالباقی در ضلع جنوبی پروژه به شماره بلاک ثبتی ۱/۴۰۴ و به متراژ ۹۶/۳۳۱ متر مربع نیز در مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۸ پروانه ساختمان جداگانه ای به شماره ۳۱۰۱ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۸ منطقه یک شهرداری آبادان با درج مهر و امضای شرکت مهندسين مشاور صنعت پویان سبز کویر بعنوان ناظر صادر گردید. همچنین تمديد و اصلاح پروانه اول پروژه (شماره پرونده ۳۳۶۰۸ و شماره پروانه سیستمی ۲۵۱۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ و شماره دبیرخانه ۲۱۱۰ مورخ ۴/۵/۱۳۹۶) به شماره ۱۷۸۳۵ مورخ

رضا شهنی دارانی

2

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

خدمات : مبلغ : ریال

اوراق : ریال

ریال :



کدرهگیری :

۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

شماره پرونده :

۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰۲

۲۵/۱۲/۱۳۹۸ یک شهرداری آبادان، به متراژ مجموع ۸۷/۴۹۸۳۸ متر مربع با درج مهر و امضای شرکت مهندسین مشاور صنعت پویان سبز کویر بعنوان ناظر برای ساختمان مذکور و جایگزینی آن با شرکت نقشیداد صادر گردید.

۲- مراحل انجام محاسبات ساختمان:

آقای حسین عبدالباقی به تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۴ قراردادی با شرکت مهندسین مشاور نقشیداد جهت طراحی و نظارت عالی ۳ پروژه الماس شهر (متروپل فرو ریخته)، الماس جنوب و استاد حسن بنا (قل دیگر متروپل) منعقد و طی آن نقشه های اولیه پروژه توسط شرکت مهندسین نقشیداد تهیه شده بود. حضور شرکت نقشیداد تا مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ ادامه یافته و در این تاریخ شرکت نقشیداد با ارسال نامه به آقای حسین عبدالباقی قطع همکاری خود را اعلام می نماید لیکن مکاتبه ای جهت اعلام موضوع قطع همکاری با شهرداری آبادان جهت خارج کردن نام شرکت از پروانه ساختمان انجام نمی دهد. بر اساس تحقیقات بعمل آمده در ادامه آقای حسین عبدالباقی با استفاده از تعدادی از مشاوران مرتبط خود اقدام به تهیه نقشه های اجرایی پروژه بصورت متفاوت از نقشه های قبلی شرکت نقشیداد می نماید و عملیات اجرایی پروژه را بر اساس نقشه های جدید انجام می دهد.

۳- نحوه بکارگیری پیمانکاران مختلف در اجرای ساختمان مذکور:

علی رغم فوت آقای حسین عبدالباقی و عدم انسجام مدارک موجود پروژه لیکن بر اساس تحقیقات بعمل آمده مدیریت اصلی پروژه مذکور بر عهده آقای حسین عبدالباقی و افراد تحت دستور وی بوده و از پیمانکار یا پیمانکاران اصلی استفاده نشده است و با توجه به سابقه چندین ساله این مجموعه ساختمانی (عبدالباقی) ساخت و ساز عمدتاً از نیروهای اجرائی ثابت تحت استخدام و حقوق بگیر در پروژه های مختلف در دست اجرا از جمله ساختمان مذکور یا مقاطعه کاران جزء استفاده می شده است که بر اساس تحقیقات بعمل آمده و نمونه قرارداد کارگاهی توسط عوامل هولدینگ ساختمانی عبدالباقی با افراد اجرا کننده منعقد می شده اند.

رضا شهنی دارانی

۳

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

تعرفه خدمات : مبلغ : ریال
هزینه اوراق : ریال
جمع : ریال



کدرهگیری :
۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵
پیوست : ندارد

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

شماره پرونده :
۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰۲

۴- گزارشات مهندسان ناظر پروژه در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی:

در خصوص گزارشات مهندسان ناظر در رابطه با عملیات ساختمانی ساختمان متروپل به شهرداری آبادان، در ابتدا با توجه به قرارداد شرکت مهندسین مشاور نقشیاد و آقای حسین عبدالباقی، شرکت مذکور نسبت به مهر و امضای پروانه اول مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ ساختمان بعنوان ناظر پروژه اقدام نمود که پس از انصراف و قطع همکاری در مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ بجز عامل کنترل پروژه شهرداری، عملاً ساختمان بدون ناظر بوده است. در مهرماه ۱۳۹۸ با هماهنگی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی آبادان آقایان کیوان کاشه (ناظر سازه)، احمدی ایجاد (طراح سازه)، محمدرضا صالحی (ناظر معماری)، علی دهار (طراح معماری) و عبدالکریم مالکی (ناظر نقشه برداری) بعنوان مهندسین ناظر و طراح پروژه نسبت به درج مهر و امضای خود بر نقشه های موجود پروژه اقدام می نمایند اما ۴ نفر از این افراد به نامهای آقایان کیوان کاشه، احمدی ایجاد، محمدرضا صالحی و علی دهار در مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ خطاب به دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سپس در نامه ای به شهرداری منطقه یک آبادان با درج مهر و امضای ۳ نفر بنامهای کیوان کاشه، محمدرضا صالحی و علی دهار در مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ انصراف خود را اعلام می نمایند. در همین راستا در مورخ ۷/۳/۱۳۹۹ طی نامه ای به امضای آقای نادریان فر با درج عنوان مسئول امور سهمیه دفتر نمایندگی، مهندسان ناظر و طراح جدید پروژه به نامهای آقایان علی معرفی سلحه (طراح سازه)، محمد خواجه پور (ناظر سازه)، محمد سرمستانی (طراح و ناظر معماری)، مهدی عباسی (طراح تاسیسات مکانیک)، حسین واقف پور (ناظر تاسیسات مکانیک)، نوید میهن دوست (طراح تاسیسات برقی)، پیام طیوری (ناظر تاسیسات برقی) و مجدداً عبدالکریم مالکی (ناظر نقشه بردار) خطاب به شهرداری منطقه یک معرفی شدند. لذا در دوره مابین انصراف و معرفی افراد جدید نیز عملاً ساختمان فاقد نظارت بوده است. در ادامه و در زمان دریافت پروانه اصلاحی ساختمان و پروانه ملک ضلع جنوبی (پلاک ۱/۴۰۴) شرکت دیگری بنام شرکت صنعت پویان سبز کویر بعنوان ناظر ساختمان نسبت به مهر و امضای پروانه های فوق اقدام می نماید. از ابتدای پروژه

رضا شهنی دارانی

۴

<p>بسمه تعالی لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید. سامانه خدمات الکترونیک قضائی</p>	<p>تعرفه خدمات : مبلغ : ۰ ریال هزینه اوراق : ۰ ریال جمع : ۰ ریال</p>
--	--



کدرهگیری :

۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

ه پرونده :

۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰

برخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ که گزارش آقای محمد خواجه پور با موضوع اشکالات سازه ای و تقاضای توقف کار در داری منطقه یک ثبت شد، ابلاغ گزارش نظارتی یا مرحله ای در خصوص مشکلات سازه ای از سوی ناظر پروژه بهرداری مشاهده نگردید، پس از این گزارش، موارد دیگری گزارش از سوی شرکت مهندسی مشاور صنعت ن سبز کویر و آقایان محمد خواجه پور بعنوان مهندس ناظر سازه و آقای محمد سروستانی بعنوان مهندس معماری نیز ارسال و مواردی از معایب و مشکلات ساختمان اعلام گردید که اقدامی جهت توقف کار از سوی داری آبادان صورت نپذیرفت.

عوامل موثر در بروز حادثه:

عنایت به تحقیقات بعمل آمده و مندرجات گزارشات همکاران کارشناس مورد اشاره، عوامل موثر در بروز حادثه شرح ذیل اعلام می گردد:

: شهرداری آبادان:

صدور پروانه ساختمان به شماره پرونده ۳۳۶۰۸ و شماره پروانه سیستمی ۲۵۱۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ و پروانه لاهی ساختمان به شماره پرونده ۳۳۶۰۸ و شماره پروانه سیستمی ۳۱۲۲-۲۵/۱۲/۱۳۹۸ (برای ساختمان ویژه) و پروانه شماره دبیرخانه ۱۷۸۳۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۶، شماره پرونده ۳۶۷۱۸ و شماره پروانه سیستمی ۳۱۰-۲۵/۱۲/۱۳۹۸ و شماره دبیرخانه ۸۷۲۷-۰۶/۱۲/۱۳۹۸ (برای پلاک ۱/۴۰۴) بدون انجام مراحل قانونی رعایت مقررات طرح تفصیلی شهر آبادان و اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی (ضوابط تجدیدنظر بح جامع مصوب شهر آبادان) و یا کارگروه ماده ۸ آیین نامه نحوه استفاده از زمین منابع ملی در مناطق آزاد تجاری از سوی شهرداری آبادان توسط آقایان ۱-محمد حویزای شهردار آبادان در مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ ۲-فرهاد باحی بعنوان سرپرست شهرداری آبادان در اسفندماه ۱۳۹۸ و مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان در مورخ

5

رضا شهنی دارانی

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

رِفِه خدمات : مبلغ : ریال

ینه اوراق : ریال

مع : ریال



شماره پرونده :

۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰۲

کدرهگیری :

۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

۲۷/۴/۱۳۹۶، ۳- خرم ملایی سفید دشتی سرپرست شهرداری منطقه یک در اسفندماه ۱۳۹۸ و ۴- فریبرز دائم الذکر بعنوان مسئول شهرسازی و ساختمان شهرداری منطقه یک آبادان در مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ و اسفندماه ۱۳۹۸ (مندرج در بندهای شماره ۱-۱ و ۳-۱ و ۶-۱ و ۱-۳ و ۱۶-۴ و ۱۷-۴ و ۲۰-۴ و ۲۱-۴ گزارش شماره ۱۳۰/۴۰۱ ح مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۱ آقای امیرمنصور حاجی نجف کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه ریزی شهری و پاسخ به سوال ۱ و بند الف از پاسخ به سوال ۱۵ مندرج در گزارش آقای ناصر سرافراز کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان)

۲- اعمال نظارت ناکافی و غیر اصولی از سوی شهرداری آبادان بر پروژه مشارکتی مذکور علی رغم تعهد شهرداری در تعیین و بکارگیری عامل کنترل پروژه (شرکت مهندسین مشاور و یا دستگاه نظارت) در پروژه، موضوع ماده ۲۸ قرارداد مشارکت مدنی (دو ملکی) در پروژه احداث مجتمع پارکینگ طبقاتی و تجاری متروپل (الماس شهر) در خیابان امیرکبیر، نبش کوچه برق شهرستان آبادان به شماره قرارداد ۳۸۵۹/۲۱/۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۶ و اکتفا به اعمال نظارت از سوی احدی از کارکنان شهرداری بنام آقای امیر اسماعیلی با مدرک معماری که فاقد تخصص کافی در سایر بخش های مختلف نظارتی بوده است از سوی شهرداری آبادان بعنوان سرمایه پذیر قرارداد توسط آقایان: ۱- علیرضا بچاری بعنوان سرپرست شهرداری آبادان از ۴/۶/۱۳۹۶ الی ۱/۹/۱۳۹۶ و از ۱۴/۵/۱۴۰۰ الی ۱/۱۴۰۰ ۲- حسین حمیدپور بعنوان شهردار آبادان از ۱/۹/۱۳۹۶ الی ۲۵/۹/۱۳۹۸ و از ۱/۸/۱۴۰۰ تا زمان وقوع حادثه، ۳- فرهاد میاحی بعنوان سرپرست شهرداری آبادان از ۲۵/۹/۱۳۹۸ الی ۲۸/۲/۱۳۹۹، ۴- محمودرضا شیرازی بعنوان شهردار آبادان از ۲۸/۲/۱۳۹۹ الی ۱۴/۵/۱۴۰۰ و همچنین ۵- آقای محمدحسین حیاتی بعنوان سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان از ۹/۱۱/۱۳۹۷ تا زمان وقوع حادثه (مندرج در قسمت عامل کنترل پروژه و بندهای ۱ و ۳ قسمت نظریه کارشناسی گزارش آقای عبدالرضا سلیمانی کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و بند ۳-۲ مندرج در گزارش پیوست آقای امیرمنصور حاجی نجف کارشناس رسمی دادگستری در رشته

رضا شهنی دارانی

۶

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

تعرفه خدمات : مبلغ : ریال

هزینه اوراق : ریال

جمع : ریال



کدرهگیری :

۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

شماره پرونده :

۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰۲

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

برنامه ریزی شهری).

۳- عدم اعمال نظارت و کنترل اصولی بر طراحی و مراحل اجرایی پروژه مشارکتی احداث ساختمان متروپل از سوی آقای امیر اسماعیلی بعنوان نماینده شهرداری و عامل کنترل پروژه و عدم اعلام بموقع نواقص فنی و اجرایی و معایب پروژه و عدم پیگیری نحوه فعالیت و یا انصراف مهندسان مشاور و مهندسان ناظر پروژه و درخواست و پیگیری توقف عملیات اجرایی تا رفع نواقص از سوی نامبرده بعنوان عامل نظارتی شهرداری آبادان در پروژه مذکور (مندرج در قسمت عامل کنترل پروژه، بند الف، بند ب و بند ۱ و ۲ و ۴ و ۶ قسمت نظریه کارشناسی گزارش آقای عبدالرضا سلیمانی کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و قسمت نتیجه کارشناسی گزارش آقای ناصر سرافراز کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

۴- عدم اتخاذ تدابیر لازم و موثر در خصوص اعمال نظارت شهرداری آبادان و رسیدگی به تخلفات ساختمان از سوی مسئولین وقت شهرداری آبادان (موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها) بویژه با توجه به گزارش و درخواست توقف کار مهندس ناظر ساختمان فوق در خصوص مشکلات، خطرات و نایمن بودن ساختمان به شماره ۵۷۱۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ و شماره ۶۱۵ مورخ ۶/۲/۱۴۰۱ ورودی دبیرخانه منطقه یک شهرداری آبادان از سوی مسئولین وقت شهرداری آبادان به نامهای آقایان ۱- محمودرضا شیرازی بعنوان شهردار آبادان از ۲۸/۲/۱۳۹۹ الی ۱۴/۵/۱۴۰۰، ۲- خرم ملایی سفید دشتی بعنوان سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۸ الی ۱۳/۴/۱۴۰۰ و ۳- مهدی ذوقی بعنوان سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از ۲۳/۶/۱۳۹۹ الی ۱/۲/۱۴۰۰ و آقایان ۱- حسین حمید پور شهردار آبادان از ۱/۹/۱۳۹۶ الی ۲۵/۹/۱۳۹۸ و مورخ ۱/۸/۱۴۰۰ تا زمان حادثه، ۲- علیرضا بازفت بعنوان سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ الی زمان حادثه و ۳- عیسی محمدپور بعنوان سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ الی ۱۴۰۰ (مندرج در بند ۳-۶ گزارش آقای امیرمنصور حاجی نجف کارشناس رسمی دادگستری در

رضا شهنی دارائی

۹

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

فہ خدمات : مبلغ : ۰ ریال
نہ اوراق : ۰ ریال
ع : ۰ ریال



ره پرونده :

۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰/۱

کدرهگیری :

۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

برنامه ریزی شهری و بند ۱۲ خلاصه ای از موضوع کارشناسی مندرج در گزارش آقای سیدعبدالله حسینی شتی کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و قسمت ۳ از بند ۳ قسمت نظریه کارشناسی گزارش عبدالرضا سلیمانی کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و قسمت نتیجه کارشناسی گزارش آقای سرافراز کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

عدم نظارت موثر شهرداری درخصوص جلوگیری از بهره برداری برخی بخشهای ساختمان و واحدهای تجاری از صدور پایان کار از سوی شهرداری با توجه به اطلاع شهرداری از مشکلات ساختمان موصوف در نتیجه ش مهندسان ناظر از سوی مسئولین وقت شهرداری منطقه یک آبادان به نامهای آقایان ۱-علیرضا بازفت بعنوان رست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ الی زمان حادثه و ۲-آقای عیسی محمد بعنوان سرپرست فنی و شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان. (مندرج در بند ۳-۵ گزارش آقای امیرمنصور ی نجف کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه ریزی شهری و قسمت نتیجه کارشناسی گزارش آقای سرافراز کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان)

حسین عبدالباقی:

عدم ارجاع طراحی ساختمان و نقشه های اجرائی پروژه به اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد تایید مراجع ذیصلاح بیه نقشه های اجرایی بدون طی مراحل مطالعه و طراحی اصولی و منسجم منطبق بر آیین نامه ها همراه مکالات عدیده از قبیل عدم بررسی ظرفیت باربری فونداسیون و کنترل برش پانچی با توجه به کاهش دادن ستونها و به تبع آن افزایش بار ستونها، عدم در نظر گرفتن اثر تغییرات دما با توجه به طول سازه (۹۰ متر) و لحاظ درز انقطاع به واسطه نامنظمی هندسی و سیستم های غیرموازی دیوارهای برشی در پلان، عدم در نظر ن سیستم مناسب سازه به واسطه پلان معماری، وضعیت قاب بندی سازه، ارتفاع سازه، نوع خاک و کاربری

رضا شهبانی دارائی

8

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

بیمات : مبلغ : ریال

براق : ریال

ریال



کدرهگیری :

۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

ماره پرونده :

۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

مختلف ساختمان، استفاده از سقف وافل با دهانه زیاد در اسکلت فولادی، استفاده از جزئیات ابتکاری برای به گاههای سقف، استفاده از بلوکهای وافل با ارتفاع نامناسب در دهانه تا ۱۶ متر و استفاده از مقاطع مرکب لادی بسیار ضعیف برای تعداد زیادی از ستونها از سوی آقای حسین عبدالباقی بعنوان سازنده و همچنین عدم قطع همکاری با شرکت نقشیا (مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶) به شهرداری آبادان با توجه به تغییر طرح و نقشه زوم معرفی ناظر جدید (مندرج در پاسخ به سوال ۱ و ۲ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ گزارش آقای سیدعبدالله حسینی دشتی کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و بند الف از پاسخ به سوال ۸ گزارش آقای ناصر سرافراز شناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

اجرای غیر اصولی و غیر فنی پروژه مذکور از سوی آقای حسین عبدالباقی بعنوان سازنده ساختمان از قبیل رعیت جوشکاری بسیار نامطلوب، کلیه اتصالات دارای جوشهای منقطع، باریک، با ضخامت کم و فاصله زیاد از و نتیجه آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان، شرایط جوشکاری ستونها در محل کارگاه و با استفاده از نیروهای شکار مالک، منطبق بر شرایط استاندارد طبق بند ۱۰-۴-۴ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان نبوده و جوشها از نظر مشخصات فنی مطابق کیفیت جوش کارخانه ای نبوده است، افزایش دهانه سقف تا ۱۶ متر باتوجه به اد آن و ضخامت کم برای سقف شامل بلوک و همچنین اقدام به حذف دو عدد ستون از طبقه ششم تا سیزدهم افزایش ۳ طبقه بر روی طراحی قبلی بدون بررسی صحیح محاسباتی و ... از سوی آقای حسین عبدالباقی بعنوان زنده ساختمان (مندرج در پاسخ به سوالات ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و بندهای ۱۱ و ۱۳ و خلاصه از موضوع قرار کارشناسی مندرج در گزارش آقای سیدعبدالله حسینی دهدشتی کارشناس رسمی دادگستری رشته ساختمان).

- مقاوم سازی غیر اصولی، نالیمن و مقطعی سازه بدون انجام محاسبات خاص مقاوم سازی و بررسی کل سازه هت مشخص نمودن مشکل اصلی و رفع اساسی ضعف های سازه، علی رغم شرایط خطرناک و معایب هشدار

رضا شهنی دارانی

۹

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

ه خدمات : مبلغ : ریال

ه اوراق : ریال

ه : ریال



کدرهگیری :
۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

شماره پرونده :
۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰۲

دهنده سازه از سوی آقای حسین عبدالباقی بعنوان سازنده (مندرج در پاسخ به سوال ۷ و ۱۱ و ۱۳ از گزارش آقای سیدعبدالله حسینی دهدشتی کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

۹- بهره برداری بخشهایی از ساختمان و برخی از واحدهای تجاری به افراد و صنوف علی رغم وجود مشکلات فنی و سازه ای پروژه قبل از دریافت پایان کار ساختمان از سوی آقای حسین عبدالباقی بعنوان مالک و سازنده (مندرج در بند ۳-۵ گزارش آقای امیرمنصور حاجی نجف کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه ریزی شهری).

ت: شرکت مهندسین مشاور نقشیا:

۱۰- عدم اعلام قطع همکاری در پروژه متروپل به شهرداری آبادان علی رغم اعلام موضوع در اسفند ۱۳۹۶ به آقای حسین عبدالباقی، بمنظور حصول اطمینان از خارج کردن نام شرکت از پروانه ساختمانی صادر شده که منجر به عدم تعیین تکلیف نظارت پروژه تا اسفند ۱۳۹۸ گردیده است (مندرج در پاسخ به سوال ۳ و بند ۱-۱۲ و ۱-۱۵ و گزارش آقای ناصر سرافراز کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

ج: شرکت فنی مهندسی صنعت پویان سبز کویر:

۱۱- عدم نظارت موثر و ارائه گزارش اشکالات فنی مربوط به روند اجرای پروژه علی رغم تعهد نظارت آقای امین تقوی فر بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت صنعت پویان سبز کویر مندرج در پروانه تمدید شده ساختمان فوق و همچنین برعهده گرفتن تعهد نظارت پروژه فوق علی رغم عدم صلاحیت و ظرفیت لازم از سوی شرکت فنی مهندسی صنعت پویان سبز کویر به نمایندگی آقای امین تقوی فر بعنوان رئیس هیات مدیره (مندرج در بند ۸-۴ و ۱۲-۱-۲ و ۱۴-۱-۲ مندرج در گزارش آقای ناصر سرافراز کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و پاسخ به سوال ۶ نظریه کارشناسی آقای عبدالرضا سلیمانی کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

رضا شهنی دارانی

۹۵

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

تعرفه خدمات : مبلغ : ۰ ریال
هزینه اوراق : ۰ ریال
جمع : ۰ ریال



کدرهگیری :
۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵
پیوست : ندارد

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

ماره پرونده :
۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰

مشاورین فنی در طراحی و مقاوم سازی پروژه:

۱- اقدام به مشارکت در طراحی نایمن ساختمان و ارایه مشاوره در فرآیند نایمن و غیر اصولی رفع معایب و اوم سازی ساختمان از سوی آقایان سعید پارسافر، محمد قنبر دزفولی و محسن وزیری (مندرج در پاسخ به سوال ۱ و ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۵ و ۷ خلاصه ای از موضوع کارشناسی مندرج در گزارش آقای سیدعبدالله سینی دهدشتی کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و بند ۲-۲ گزارش آقای امیرمنصور حاجی نجف رشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه ریزی شهری).

دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان آبادان:

۱- ثبت مهر تایید نهایی دفتر نمایندگی و تحویل نقشه های مهر و امضاء شده ناظران بدون کنترل و بررسی شه های ارجاعی در کمیته های تخصصی نظام مهندسی پروژه بمنظور کنترل محاسبات و رفع ایرادات احتمالی شرایطی که عملیات اجرایی سازه از قبل آغاز شده بود، عدم انجام مراحل قانونی معرفی مهندسان ناظر پروژه به برداری آبادان و کنترل صلاحیت و کسر ظرفیت کاری آنان و همچنین تاخیر در معرفی مهندسان جایگزین در ره زمانی ۵ ماهه مابین انصراف مهندسان طراح و ناظر تا معرفی افراد جایگزین از سوی آقای عبدالرضا نادریانفر وان مسئول وقت دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی ساختمان (مندرج در پاسخ به سوال ۲ و بند چ ۵-۲ و بند ۱۲-۲ و بند الف پاسخ به سوال ۱۵ و قسمت نتیجه کارشناسی گزارش آقای ناصر سرافراز کارشناس می دادگستری در رشته ساختمان).

-عدم اقدام لازم جهت توقف اجرای غیر فنی پروژه متروپل و همچنین اعمال فرآیند قانونی ثبت پروژه در مانه خدمات مهندسی و کسر ظرفیت مهندسان منتخب و معرفی مهندسان خاطی در فرآیند این موضوع به جمع مربوطه از سوی آقای حمیدرضا صالحی بعنوان مدیر دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی از مورخ

رضا شهنی دارانی

۱۱

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱ ، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

خدمات : مبلغ : ریال
اوراق : ریال
ریال



کدرهگیری :
۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

ماره پرونده :
۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰

۸/۴/۱۳۹۱ با توجه به اطلاع ایشان از روند تأیید نقشه های ارجاعی ساختمان فوق (مندرج در قسمت انتهایی پاسخ سوال ۱۵ گزارش آقای ناصر سرافراز کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).
مهندسان طراح و ناظر معرفی شده از سازمان نظام مهندسی:

- تاخیر حدود ۸ ماهه در ارسال گزارش اول توسط آقای محمد خواجه پور مهندس ناظر سازه از زمان معرفی مورخ ۷/۳/۱۳۹۹ تا زمان ثبت اولین گزارش نظارت توسط ایشان در شهرداری آبادان در مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ توجه به حجم و اهمیت پروژه و اشکالات سازه و ادامه روند اجرایی در دوره فوق و همچنین عدم اشاره به ملف بهره برداری بخش هایی از ساختمان توسط سازنده در حین عملیات اجرایی در گزارشات توسط آقای محمد اجه پور بعنوان مهندس ناظر سازه (مندرج در قسمت ۱-۲-۱۲ و قسمت نتیجه کارشناسی مندرج در گزارش ی ناصر سرافراز کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

ثولیت وقوع حادثه:

عنایت خواسته و دستور مقام محترم قضایی و با توجه به عوامل موثر در بروز حادثه به نظر مشورتی اینجانب ثولیت وقوع حادثه به شرح ذیل (به تفکیک ردیف عوامل موثر در بروز حادثه) اعلام می گردد:

۱-۲:

- محمد حویزروی شهردار آبادان مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ (نیم درصد مسئولیت)

- فرهاد میاحی مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ و سرپرست شهرداری آبادان در اسفند ۱۳۹۸ ، (نیم درصد مسئولیت)

رضا شهنی دارائی

۹۲

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱ ، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

خدمات : مبلغ : ریال
اوراق : ریال
ریال :



کدرهگیری :
۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵
پیوست : ندارد

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

شماره پرونده :
۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰۲

۳- خرم ملایی سفید دشتی سرپرست شهرداری منطقه یک در اسفند ماه ۱۳۹۸ (نیم درصد مسئولیت)

۴- فریرز دائم الذکر مسئول شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ و اسفند ماه ۱۳۹۸ (نیم درصد مسئولیت)

الف-۲:

۵- علیرضا بچاری سرپرست شهرداری آبادان از ۴/۶/۱۳۹۶ الی ۱/۹/۱۳۹۶ و از ۱۴/۵/۱۴۰۰ الی ۱/۸/۱۴۰۰ (نیم درصد مسئولیت)

۶- حسین حمیدپور شهردار آبادان از ۱/۹/۱۳۹۶ الی ۲۵/۹/۱۳۹۸ و از ۱/۸/۱۴۰۰ تا زمان حادثه (نیم درصد مسئولیت)

۷- فرهاد میاحی سرپرست شهرداری آبادان از ۲۵/۹/۱۳۹۸ الی ۲۸/۲/۱۳۹۹ (نیم درصد مسئولیت)

۸- محمودرضا شیرازی شهردار آبادان از ۲۸/۲/۱۳۹۹ الی ۱۴/۵/۱۴۰۰ (نیم درصد مسئولیت)

۹- محمدحسین حیاتی سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان از ۹/۱۱/۱۳۹۷ تا زمان وقوع حادثه (نیم درصد مسئولیت)

الف-۳:

۱۰- امیر اسماعیلی نماینده فنی شهرداری و عامل کنترل پروژه (سه درصد مسئولیت)

الف-۴:

رضا شهنی دارائی

13

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

تعرفه خدمات : مبلغ : ریال
هزینه اوراق : ریال
جمع : ریال

شماره پرونده :

۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰۲



کدرهگیری :

۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

۱۱- محمودرضا شیرازی شهردار آبادان از ۲۸/۲/۱۳۹۹ الی ۱۴/۵/۱۴۰۰ (یک درصد مسئولیت)

۱۲- خرم ملایی سفید دشتی سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۸ الی ۱۳/۴/۱۴۰۰ (یک درصد مسئولیت)

۱۳- مهدی ذوقی سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از ۲۳/۶/۱۳۹۹ الی ۱/۲/۱۴۰۰ (یک درصد مسئولیت)

۱۴- حسین حمید پور شهردار آبادان از مورخ ۱/۸/۱۴۰۰ تا زمان حادثه (یک درصد مسئولیت)

۱۵- علیرضا بازفت سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ الی زمان حادثه (یک درصد مسئولیت)

۱۶- عیسی محمدپور سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ الی ۱۷/۲/۱۴۰۱ (یک درصد مسئولیت)

الف-۵:

۱۷- علیرضا بازفت بعنوان سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ الی زمان حادثه (نیم درصد مسئولیت)

۱۸- عیسی محمدپور سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ الی ۱۷/۲/۱۴۰۱ (نیم درصد مسئولیت)

رضا شهنی دارانی

۱۴


بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

تعرفه خدمات : مبلغ : ریال
هزینه اوراق : ریال
جمع : ریال

کدرهگیری :
۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵
پیوست : ندارد



سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

شماره پرونده :
۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰۲

ب-۶:

۱۹- حسین عبدالباقی بعنوان سازنده (سی درصد مسئولیت)

ب-۷:

۲۰- حسین عبدالباقی بعنوان سازنده (سی و پنج درصد مسئولیت)

ب-۸:

۲۱- حسین عبدالباقی بعنوان سازنده (هشت درصد مسئولیت)

ب-۹:

۲۲- حسین عبدالباقی بعنوان سازنده (دو درصد مسئولیت)

ت-۱۰:

۲۳- شرکت مهندسی مشاور نقشیاد (نیم درصد مسئولیت)

ج-۱۱:

۲۴- امین تقوی فر بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت فنی مهندسی صنعت پویان سبز کویر (دو و نیم درصد مسئولیت)

د-۱۲:

رضا شهنی دارانی

۱۵

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

تعرفه خدمات : مبلغ : ریال
هزینه اوراق : ریال
جمع : ریال



کدرہگیری :

۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

مارہ پروندہ :

۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰

سامانہ خدمات الکترونیک قضائی

مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

۱- سعید پارسافر (دو درصد مسئولیت)

۱- محمد قنبر دزفولی (دو درصد مسئولیت)

۱- محسن وزیری (نیم درصد مسئولیت)

۱۳:

۲- عبدالرضا نادریانفر بعنوان مسئول وقت دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال ۱۳۹۶ تا ۸/۴/۱۳۹۹ (دو درصد مسئولیت)

۱۴:

۲- حمیدرضا صالحی بعنوان مسئول دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی ساختمان از مورخ ۸/۴/۱۳۹۹ نیم درصد مسئولیت)

۱۵:

۳- محمد خواجه پور مهندس ناظر سازه (نیم درصد مسئولیت)

ست تجمیعی مسئولیتها:

- محمد حویزاوی، شهردار آبادان مورخ ۴/۴/۱۳۹۶ (ردیف الف-۱) به میزان نیم درصد مسئولیت.

- فرهاد میاحی، مدیر منطقه یک شهرداری آبادان مورخ ۴/۴/۱۳۹۶ و سرپرست شهرداری آبادان از ۲۵/۹/۱۳۹۸

رضا شهنی دارانی

16

بسمہ تعالی

لایحہ دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمید پروندہ گردید.

سامانہ خدمات الکترونیک قضائی

فہ خدمات : مبلغ : ریال

بنہ اوراق : ریال

ع : ریال



کدرهگیری :

۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

پرونده :

۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

۲۸/۲/۱۳۹۰ (ردیف های الف-۱ و الف-۲) به میزان یک درصد مسئولیت.

ترم ملایی سفید دشتی، سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۸ الی ۱۳/۴/۱۳۹۹ (ردیف های الف-۱ و الف-۴) به میزان یک و نیم درصد مسئولیت.

ریبرز دائم الذکر، مسئول شهرسازی و ساختمان شهرداری منطقه یک آبادان مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ (ردیف) به میزان نیم درصد مسئولیت.

لیرضا بچاری، سرپرست شهرداری آبادان از ۴/۶/۱۳۹۶ الی ۱/۹/۱۳۹۶ و سرپرست شهرداری آبادان از ۱۴/۵/۱۴۰۰ الی ۱/۸/۱۴۰۰ (ردیف الف-۲) به میزان نیم درصد مسئولیت.

تسین حمیدپور، شهردار آبادان از ۱/۹/۱۳۹۶ الی ۲۵/۹/۱۳۹۸ و شهردار آبادان از ۱/۸/۱۴۰۰ تا زمان وقوع (ردیف های الف-۲ و الف-۴) به میزان یک و نیم درصد مسئولیت.

حمودرضا شیرازی، شهردار آبادان از ۲۸/۲/۱۳۹۹ الی ۱۴/۵/۱۴۰۰ (ردیف های الف-۲ و الف-۴) به میزان نیم درصد مسئولیت.

محمدحسین حیاتی سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان از ۹/۱۱/۱۳۹۷ تا زمان حادثه (ردیف) به میزان نیم درصد مسئولیت.

میر اسماعیلی نماینده فنی شهرداری و عامل کنترل پروژه (ردیف الف-۳) به میزان سه درصد مسئولیت.

مهدی ذوقی سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از ۲۳/۶/۱۳۹۹ الی ۱/۲/۱۴۰۰ (ردیف) به میزان یک درصد مسئولیت.

رضا شهنی دارائی

۶۹

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

ات : مبلغ : ریال
: : ریال
ال

شماره پرونده :

۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۸۰۲



کدرهگیری :

۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

مکاتبات کارشناس با مراجع قضائی

۱۱- علیرضا بازفت سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ الی زمان حادثه (ردیف های الف-۴ و الف-۵) به میزان یک و نیم درصد مسئولیت.

۱۲- عیسی محمدپور سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۱/۱/۱۴۰۰ الی ۱۷/۲/۱۴۰۱ (ردیف های الف-۴ و الف-۵) به میزان یک و نیم درصد مسئولیت.

۱۲- حسین عبدالباقی بعنوان سازنده (ردیف های ب-۶ و ب-۷ و ب-۸ و ب-۹) به میزان هفتاد و پنج درصد مسئولیت.

۱۴- شرکت مهندسی مشاور نقشیاد (ردیف ت-۱۰) به میزان نیم درصد مسئولیت.

۱۵- امین تقوی فر بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت فنی مهندسی صنعت پویان سبز کویر (ردیف ج-۱۱) به میزان دو و نیم درصد مسئولیت.

۱۶- سعید پارسافر (ردیف د-۱۲) به میزان دو درصد مسئولیت.

۱۷- محمد قنبر دزفولی (ردیف د-۱۲) به میزان دو درصد مسئولیت.

۱۸- محسن وزیری (ردیف د-۱۲) به میزان نیم درصد مسئولیت.

۱۹- عبدالرضا نادریانفر بعنوان مسئول وقت دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال ۱۳۹۶ لی ۸/۴/۱۳۹۹ (ردیف ر-۱۳) به میزان دو درصد مسئولیت.

۲۰- حمیدرضا صالحی بعنوان مسئول دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی ساختمان از مورخ ۸/۴/۱۳۹۹

رضا شهنی دارانی

۱۸

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

فه خدمات : مبلغ : ریال

بنه اوراق : ریال

ج : ریال

مجلس القضاء
القضاء
القضاء



مجلس القضاء
القضاء
القضاء

القضاء
القضاء

القضاء
القضاء

القضاء
القضاء

القضاء
القضاء

القضاء

القضاء
القضاء

القضاء

القضاء

القضاء
القضاء

کدرهگیری :
۱۴۰۱۲۲۰۹۷۰۱۰۶۹۲۵

پیوست : ندارد



سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

زه پرونده :
۹۵۰۹۹۸۶۳۱۴۷۰۰۰

ب-ر-۱۴) به میزان نیم درصد مسئولیت.

محمد خواجه پور مهندس ناظر سازه (ردیف ز-۱۵) به میزان نیم درصد مسئولیت.

رضا شهنی دارائی

بسمه تعالی

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۱۳۷۹۹۰۰۰۹۹۳۱۸۷۱، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی

19

دمت : مبلغ : ریال
راق : ریال
ریال